Gutachten zur Ursache der Mangel einer
Abwasserpumpstation und deren Beseltigung

Prufung der Planungs- und Vertragsunterlagen Mangelursachen

- Unzureichende Beauftragung der
Planungsleistungen

- Unzureichende Zielvorgaben sowie
Grundlagenermittiung

- Honorargestaltung im Ingenieurvertrag nicht
HOAI konform

- Unvollstandige Planung

- Mangelhafte Ausfuhrungsplanung und LV-
Angaben

- Falsche Pumpenauswabhl

- Falsche Pumpenaufstellung

- Nichtbertcksichtigung von
Herstellerangaben und Einbauvorschriften

- Unzureichende Lagerung der
Druckrohleitung

- Resonanz von Betriebsfrequenz und
Eigenfrequenzen

- Prufung der Vertragsgrundlagen Mangelbeseitigung

- Prufung der Planungsunterlagen

- Prufung des Lelstungsverzeichnisses

- Pridfung der Einhaltung von
Herstellervorgaben und Einbauvorschriften

Ortsbesichtigung und Schwingungsmessungen

- Ergebnis der Modalanalyse der gesamten
Neuplanung der gesamten Anlage

- Ausbau aller Rohrleitungskomponenten,
Aggregate und des Vorlagebehalters

- Ruckbau Bestandsfundament und Einbau

- Ortsbesichtigung der Abwasserpumpstation StB Fundament

- Bestimmung der realen - Neuanordnung Pumpen
Betriebsbedingungen - Neuanordnung Rohrleitungen und

- Durchfihrung von Schwingungsmessungen Einbautelle gemald Herstellervorgaben
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